

KÖF+FOR - Ügyrendi folyamat ellenőrzése (3. számú melléklet)

Folyamatlépések, dokumentumok	Készíti/végzi	Kinek küldi	Határidő	Kinek továbbítja	Hogyan továbbítja (E, P)	Nyilvántartja (E, P)	Ellenőrzési pont
Igénybejelentés	HV	HO, ÜZ	-	-	-	HK, ÜK (P)	x
Általános tájékoztató és mellékletei	HK	HV	IB + 8 naptári nap	-	-	-	x
Együttműködési megállapodás megkötése	HK	HV	IB + 8 naptári nap	ÜK	E	HK (P)	x
Elvi hozzájáruló nyilatkozat kiadása*	ÜK	HV	IB + 8 naptári nap	-	-	ÜK (P)	x
Jogszerű létesítési nyilatkozat kiadása*	ÜK	HV	IB + 8 naptári nap	-	-	ÜK (P)	x
Előzetes bejárás a tájékoztató levél kiadásához	ÜK/TG	-	IB + 8 naptári nap	-	-	-	-
Tájékoztató levél	ÜK	HV	IB + 15 naptári nap	-	-	ÜK (P)	x
Előzetes helyszíni bejárás a tervezővel (alkalmassá tételi munkák és állag miatti hálózati átalakítások egyeztetése)	ET, TG, FTR	-	-	-	-	-	-
FOR elhelyezési tervdokumentáció	ET	ÜZ	-	-	-	NY (P)	x
Erősáramú alkalmassá tételi tervdokumentáció (alkalmassá tételi munkák és állag miatti hálózati átalakítások)	ET	ÜZ	-	-	-	NY (P)	x
Tervdokumentációk jóváhagyása	ÜZ	ET	TD + 30 naptári nap	-	-	ÜK, NY (P)	x
Minősítéssel rendelkező kivitelező kiválasztása és megbízása	HV	ÜZ	TDJ+15 naptári nap	-	-	BK (P)	-
Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítására/áthelyezésére megkötése	BK	HV, kivitelező	TDJ+15 naptári nap	PM	E	BK (P)	x
Alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvétele, jegyzőkönyv	HV műszaki ellenőre, kivitelező, PM/TG	PM/TG	KJ + 8 naptári nap	-	-	EI (P)	x
Állag miatti hálózati beavatkozások műszaki átadás-átvétele, jegyzőkönyv	kivitelező, PM	kivitelező	KJ + 8 naptári nap	-	-	EI (P)	x
Létesítési megállapodás megkötése	ÜK	HV	TDJ+15 naptári nap	-	-	ÜK (P)	x
Munkavégzési megállapodás megkötése	ÜK	HV	TDJ+15 naptári nap	-	-	ÜK (P)	x
Többoldalú Munkavégzési megállapodás megkötése	ÜK	HV, FOR kivitelező	TDJ+15 naptári nap	-	-	ÜK (P)	x
Organizációs bejárás, jegyzőkönyv	FOR kivitelező	TG	-	-	-	TG (P)	-

Folyamatlépések, dokumentumok	Készíti	Kinek küldi	Határidő	Kinek továbbítja	Hogyan továbbítja (E, P)	Nyilvántartja (E, P)	Ellenőrzési pont
FOR felszerelése	HV	-	LM + 4 hónap	-	-	-	-
Üzemeltetési megállapodás megkötése	HK	HV	ÜK ASZ + 8 naptári nap	ÜK	E	HK (P)	x
Többoldalú Üzemeltetési megállapodás megkötése	HK	HV, üzemeltető	ASZ + 8 naptári nap	ÜK	E	HK (P)	x
FOR műszaki szemléje, jegyzőkönyv	TG	ÜK, HV, kivitelező	MSZ napja	HK, HSR	E	ÜK (P)	x
Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet kitöltése és aláírása	ÜK	HV	MSZ + 8 naptári nap	HK	E	ÜK (P)	x
Üzemeltetési megállapodás Távvezetékek és kapcsolattartók-melléklet kitöltése és aláírása	ÜK	HV	MSZ + 8 naptári nap	HK	E	ÜK (P)	x
Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-melléklet kitöltése és aláírása	ÜK	HV	MSZ + 8 naptári nap	HK	E	ÜK (P)	x
Időarányos használati-jog-díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)	HSR	HV	MSZ + 8 naptári nap	KSZR	E	HSR (P)	x
Éves használati-jog-díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)	HSR	HV	június 30. és december havi zárás napja	KSZR	E	HSR (P)	x

Megjegyzés, rövidítések:

HV: Használatba Vevő

* Ha a Használatba Vevő külön kéri

ET: erősáramú tervező (elosztói engedélyes által minősített)

E: elektronikus formátum

P: papír formátum

IB: igénybejelentés beérkezésének dátuma

LM: aláírt „Létesítési megállapodás” visszaérkezésének dátuma

TD: tervdokumentáció beérkezésének dátuma

TDJ: alkalmassá tételi tervdokumentáció jóváhagyásának dátuma

MÁ: alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvételének dátuma

ÜZ: áramhálózati üzem

ÜK: áramhálózati üzem kapcsolattartója

HO: Hálózati osztály

HK: Hálózati osztály kapcsolattartója

HSR: hálózati szolgáltatások referens

PM: projektmenedzser

BK: beruházási koordinátor

FTR: fejlesztési területi referens

TG: területgazda

NY: nyilvántartás (áramhálózati üzem)

KJ: kivitelezés készre jelentésének dátuma

ASZ: adatszolgáltatás beérkezési dátuma

MSZ: FOR műszaki szemle dátuma

KSZR: kimenő számlakezelési referens