

**KIF+GYR - Ügyrendi folyamat ellenőrzése (3. számú melléklet)**

| Folyamatlépések, dokumentumok  | Készíti/végzi                          | Kinek küldi/adja át | Határidő            | Kinek továbbítja | Hogyan továbbítja (E, P) | Nyilvántartja (E, P) | Ellenőrzési pont |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Igénybejelentés  | HV                                     | HO, ÜZ              | -                   | -                | -                        | HK, ÜK (P)           | x                |
| Általános tájékoztató és mellékletei   | HK                                     | HV                  | IB + 8 naptári nap  | -                | -                        | -                    | x                |
| Együttműködési megállapodás megkötése  | HK                                     | HV                  | IB + 8 naptári nap  | ÜK               | E                        | HK (P)               | x                |
| Elvi hozzájáruló nyilatkozat kiadása*  | ÜK                                     | HV                  | IB + 8 naptári nap  | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Jogszerű létesítési nyilatkozat kiadása*   | ÜK                                     | HV                  | IB + 8 naptári nap  | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Előzetes közműkezelői hozzájárulás kiadása*  | ÜK                                     | HV                  | IB + 8 naptári nap  | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Előzetes bejárás a tájékoztató levél kiadásához  | ÜK/TG                                  | -                   | IB + 8 naptári nap  | -                | -                        | -                    | -                |
| Tájékoztató levél  | ÜK                                     | HV                  | IB + 15 naptári nap | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Előzetes helyszíni bejárás a tervezővel (alkalmassá tételi munkák és állag miatti hálózati átalakítások egyeztetése) | ET, TG, FTR                            | -                   | -                   | -                | -                        | -                    | -                |
| GYR elhelyezési tervdokumentáció   | ET                                     | ÜZ                  | -                   | -                | -                        | NY (P)               | x                |
| Erősáramú alkalmassá tételi tervdokumentáció (alkalmassá tételi munkák és állag miatti hálózati átalakítások)        | ET                                     | ÜZ                  | -                   | -                | -                        | NY (P)               | x                |
| Tervdokumentációk jóváhagyása  | ÜZ                                     | ET                  | TD + 30 naptári nap | -                | -                        | ÜK, NY (P)           | x                |
| Előminősítéssel rendelkező kivitelező kiválasztása és megbízása  | HV                                     | ÜZ                  | TDJ+15 naptári nap  | -                | -                        | BK (P)               | -                |
| Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítására/áthelyezésére megkötése                                       | BK                                     | HV, kivitelező      | TDJ+15 naptári nap  | PM               | E                        | BK (P)               | x                |
| Alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvétele, jegyzőkönyv  | HV műszaki ellenőre, kivitelező, PM/TG | PM/TG               | KJ + 8 naptári nap  | -                | -                        | EI (P)               | x                |
| Állag miatti hálózati beavatkozások műszaki átadás-átvétele, jegyzőkönyv   | kivitelező, PM                         | kivitelező          | KJ + 8 naptári nap  | -                | -                        | EI (P)               | x                |
| Megvalósulási dokumentáció   | Kivitelező                             | PM/TG               | MÁ napja            | NY               | P                        | NY (P)               | x                |
| Létesítési megállapodás megkötése  | ÜK                                     | HV                  | TDJ+15 naptári nap  | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Munkavégzési megállapodás megkötése  | ÜK                                     | HV                  | TDJ+15 naptári nap  | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Többoldalú Munkavégzési megállapodás megkötése   | ÜK                                     | HV, GYR kivitelező  | TDJ+15 naptári nap  | -                | -                        | ÜK (P)               | x                |
| Organizációs bejárás, jegyzőkönyv  | GYR kivitelező                         | TG                  | -                   | -                | -                        | TG (P)               | -                |
| GYR felszerelése   | HV                                     | -                   | LM + 4 hónap        | -                | -                        | -                    | -                |

| Folyamatlépések, dokumentumok  | Készíti/végzi | Kinek küldi/adja át | Határidő                                | Kinek továbbítja | Hogyan továbbítja (E, P) | Nyilvántartja (E, P) | Ellenőrzési pont |
|--|---------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Üzemeltetési megállapodás megkötése  | HK            | HV                  | ÜK ASZ + 8 naptári nap                  | ÜK               | E                        | HK (P)               | x                |
| Többoldalú Üzemeltetési megállapodás megkötése   | HK            | HV, üzemeltető      | ASZ + 8 naptári nap                     | ÜK               | E                        | HK (P)               | x                |
| GYR műszaki szemléje, jegyzőkönyv  | TG            | ÜK, HV, kivitelező  | MSZ napja                               | HK, HSR          | E                        | ÜK (P)               | x                |
| GYR villamosenergia-felhasználási helyeinek hálózatra csatlakoztatása                  | ÜS, ÜZ        | -                   | -                                       | ÜZ               | -                        | ÜS                   | x                |
| Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet kitöltése és aláírása                      | ÜK            | HV                  | MSZ + 8 naptári nap                     | HK               | E                        | ÜK (P)               | x                |
| Üzemeltetési megállapodás Település és kapcsolattartók-melléklet kitöltése és aláírása | ÜK            | HV                  | MSZ + 8 naptári nap                     | HK               | E                        | ÜK (P)               | x                |
| Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-melléklet kitöltése és aláírása                 | ÜK            | HV                  | MSZ + 8 naptári nap                     | HK               | E                        | ÜK (P)               | x                |
| Időarányos használatijog-díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)            | HSR           | HV                  | MSZ + 15 naptári nap                    | KSZR             | E                        | HSR (P)              | x                |
| Éves használatijog-díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél)                  | HSR           | HV                  | június 30. és december havi zárás napja | KSZR             | E                        | HSR (P)              | x                |

**Megjegyzés, rövidítések:**

HV: Használatba Vevő

\* Ha a Használatba Vevő külön kéri

ET: erősáramú tervező (elosztói engedélyes által minősített)

E: elektronikus formátum

P: papír formátum

IB: igénybejelentés beérkezésének dátuma

LM: aláírt „Létesítési megállapodás” visszaérkezésének dátuma

TD: tervdokumentáció beérkezésének dátuma

TDJ: alkalmassá tételi tervdokumentáció jóváhagyásának dátuma

MÁ: alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvételének dátuma

ÜZ: áramhálózati üzem

ÜK: áramhálózati üzem kapcsolattartója

HO: Hálózati osztály

HK: Hálózati osztály kapcsolattartója

HSR: hálózati szolgáltatások referens

PM: projektmenedzser

BK: beruházási koordinátor

FTR: fejlesztési területi referens

TG: területgazda

NY: nyilvántartás (áramhálózati üzem)

KJ: kivitelezés készre jelentésének dátuma

ASZ: adatszolgáltatás beérkezési dátuma

MSZ: GYR műszaki szemle dátuma

ÜS: Ügyfélszolgálati iroda

KSZR: kimenő számlakezelési referens